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Аннотация. Анализируются риски реализации инвестиционных проектов в сфере недропрользования, 
приводится классификация факторов риска инвестирования, описываются модели учета рисков и ре-
комендуются методы управления рисками.  
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Современная экономика России в значи-

тельной степени базируется на недропользова-

нии и является, по существу, ресурсной эконо-

микой.  В структуре российского экспорта око-

ло 60% составляют сырая нефть и нефтепродук-

ты, природный газ, необработанные алюминий 

и никель, медь и каменный уголь. Этот факт  

позволяет с полным основанием утверждать, 

что исследование вопросов оценки и управле-

ния рисками при реализации инвестиционных 

проектов в сфере недропользования чрезвычай-

но актуально. 

Горнодобывающая промышленность во 

всем мире считается отраслью с высокой степе-

нью риска, предприятия сферы недропользова-

ния объективно должны работать в зоне риска, 

что отражается как на результатах их производ-

ственно-хозяйственной деятельности, так и на 

степени активности инвесторов. Анализ инве-

стиционных проектов в горнодобывающей про-

мышленности России позволил выявить ряд 

факторов риска (табл. 1), которые условно мож-

но объединить в пять блоков [1, с. 159]. 

Юридически-правовой блок факторов риска 

требует детального изучения полного комплекта 

учредительных документов и прав на недро-

пользование (лицензии и приложения к ней, 

квот на добычу и т. д.). 

В лицензии и приложении к ней (лицензи-

онном соглашении) четко оговаривается целе-

вое назначение, сроки действия лицензии и сро-

ки выполнения отдельных этапов, оговоренных 

в приложении. 

Для более глубокого понимания недрополь-

зователя инвестору следует запросить у него 

рекомендательное письмо от местной админи-

страции и провести с ними личные переговоры. 

Одним из основных, и в то же время, менее 

всего оцениваемым в инвестиционной практике 

является геолого-экономический блок факторов 

риска. Очень часто целиком полагаются на 

справку территориальной комиссии по запасам 

(ТКЗ) регионального Геолкома о переданных 

для добычи запасах. При этом совершенно 

упускается из виду, что все показатели ТЭО и 

технических проектов определяются с досто-

верностью и надежностью геологических пара-

метров месторождения. 

Серьезный анализ геолого-экономических 

факторов риска способствует дополнительной 

оценке возможностей получения прибыли. За 

счет пересчета и переутверждения запасов, пе-

реданных недропользователю для освоения, 

возможно снижение эксплуатационных затрат, 

увеличение объема выпуска товарной продук-

ции, рост прибыли и рентабельности производ-

ства. 

Финансово-экономический блок факторов 

риска включает в себя детальный анализ бизнес-

планов, ТЭО добычи, бухгалтерских балансов, 

графиков получения кредитов, рассмотрение 

возможных изменений в системе налогообло-
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жения недропользователей, курсов валют, оцен-

ку гарантийных обязательств, залога.  
Таблица 1 

Факторы риска инвестирования  

в сфере недропользования 

Блоки 

факторов 

риска 

Природа факторов риска 

Юридиче-

ски-право-

вой 

Неадекватное оформление права на раз-

работку месторождения (лицензии и 

лицензионного соглашения); отсутствие 

рекомендательного письма местной 

администрации 

Геолого-

экономи-

ческий 

Недостоверность и ненадежность ин-

формации о геологических параметрах 

месторождения; неподтверждение запа-

сов, погрешность расчета кондиций 

Финансово-

экономиче-

ский 

Ошибки при определении показателей 

бизнес-плана, недостаточно устойчивое 

финансовое положение предприятия, 

ухудшение рыночной конъюнктуры, 

негативные изменения в сфере налого-

обложения недропользователей, недос-

таточная инфраструктурная обустроен-

ность территории, негативные экологи-

ческие последствия 

Организа-

ционно-

производ-

ственный 

Низкая квалификация и недостаточный 

опыт работы персонала, низкая дисцип-

лина труда, несоблюдение техники 

безопасности, неэффективная техноло-

гия добычи и переработки 

Регио-

нально-

полити-

ческий 

Возможность политических беспоряд-

ков и забастовок, явный или скрытый 

сепаратизм местной власти, вероят-

ность зависимости от криминальных 

структур, неблагоприятный инвестици-

онный климат на территории 

Западные банки, являющиеся основными 

источниками кредитных ресурсов, оценивая 

риск инвестирования в горнорудные проекты, 

полагаются на технико-экономические реко-

мендации, касающиеся запасов металла, капи-

тальных и эксплуатационных затрат. Тем не ме-

нее, они проводят тщательное изучение и ана-

лиз детальных ТЭО, бизнес-планов. Прежде 

всего, их интересует ежегодный денежный по-

ток, так как именно его величина служит пока-

зателем платежеспособности предприятия в 

плане выплаты кредита и процентов по нему. С 

определенной долей условности можно сказать, 

что банки предъявляют следующее требование: 

денежный поток после выплаты налогов должен 

двукратно превышать сумму выплат по креди-

там. Сравнительный финансовый анализ вы-

полняется на основе расчетов таких показателей 

как чистая современная стоимость, внутренняя 

норма прибыли, срок окупаемости. 

Современные реалии таковы, что все более 

углубляются противоречия между требования-

ми повышения результатов хозяйственной дея-

тельности от использования природных ресур-

сов, с одной стороны, и устойчивостью их су-

ществования - с другой. Поэтому, в рамках 

оценки финансово-экономического блока фак-

торов риска, очень важно адекватное отражение 

экологического аспекта деятельности предпри-

ятий.  

Выполненный ранее анализ реализации про-

ектов в сфере недропользования позволил нам 

предложить систему критериальных показате-

лей для оценки эффективности инвестиционных 

решений, которая включает экологические ха-

рактеристики и показатели [2]. 

Организационно-производственный блок 

факторов риска включает квалификацию и опыт 

работы, дисциплину труда, технику безопасно-

сти, режим работы, авторитет руководителя, 

возможность контроля со стороны инвестора за 

расходованием средств, технологии добычи и 

переработки полезного ископаемого. 

Регионально-политический блок факторов 

риска связан с явным или скрытым сепаратиз-

мом субъектов Российской Федерации, который 

способен вызвать вмешательство государства в 

управление предприятием, политические беспо-

рядки и забастовки, коррупцией чиновников, 

бюрократизмом, вероятностью зависимости от 

криминальных структур, неблагоприятный ин-

вестиционный климат на территории освоения 

месторождения полезного ископаемого. 

Необходимо подчеркнуть, что в настоящее 

время региональный фактор активно влияет на 

ход экономических процессов на корпоратив-

ном уровне. Эффективность функционирования 

предприятия прямо зависит от качества эконо-

мической среды – надежности и прочности свя-

зей с экономическими и политическими инсти-

тутами в регионах базирования. 

Таким образом, в качестве перспективных 

для иностранных инвесторов будут рассматри-

ваться, в первую очередь инвестиционные про-

екты крупных холдинговых компаний, которые:  

 способны оперативно маневриро-

вать как природными, так и финансовыми ре-

сурсами;  

 имеют «прозрачную» бухгалтерскую и

финансовую отчетность, адаптированную к ме-

ждународным стандартам; 
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 прошли независимый аудит в отноше-

нии ресурсов и запасов; 

 имеют поддержку со стороны федераль-

ных и региональных органов управления. 

Успешное инвестирование в горнодобы-

вающую промышленность связано с изучением 

проблемы риска, оценкой риска и управлением 

им.  

В условиях рыночных отношений инвестор 

направляет свои средства в проекты, обеспечи-

вающие наибольшую отдачу за тот риск, кото-

рому подвергается финансирование проекта. 

Сталкиваясь с проблемой выбора в условиях 

риска и неопределенности, инвестор может ис-

пользовать неформальные методы анализа или 

проанализировать риск и неопределенность ко-

личественно. 

Неформальный анализ риска основан на 

опыте, интуиции, и, отчасти, везении в отноше-

нии принятия решения по поводу возможных 

инвестиций. 

Количественный анализ риска основывается 

на оценке воздействий, которые риск и неопре-

деленность оказывают на инвестиционную си-

туацию, с использованием логической и после-

довательной стратегии принятия решения. 

Мировая практика инвестиционной дея-

тельности выработала определенные методоло-

гические и методические подходы к анализу 

инвестиционных проектов в условиях риска.  

Наиболее часто применяются следующие 

подходы:  

 имитационное моделирование риска;

 построение безрискового денежного по-

тока; 

 поправка на риск коэффициента дискон-

тирования. 

Имитационная модель учета риска предпо-

лагает корректировку денежного потока с по-

следующим расчетом чистого денежного дохода 

(NPV) по всем вариантам и расчетом размаха 

вариации NPV. В основу методики построения 

безрискового эквивалентного денежного потока 

положены концептуальные идеи, развитые в 

рамках теории полезности и теории игр. 

Дж. фон Нейман и О. Моргенштерн [3] доказа-

ли, что принятие решения, в том числе и по ин-

вестициям, с помощью критериев, основанных 

только на монетарных оценках, не является без-

условно оптимальным. Более предпочтительно 

использование специальных критериев, учиты-

вающих ожидаемую полезность того или иного 

события.  

Логика построения безрисковых эквивален-

тов в значительной степени базируется на идеях 

теории полезности в том смысле, что, рассмат-

ривая поэлементно денежный поток рискового 

проекта, инвестор в отношении его пытается 

оценить, какая гарантированная (безрисковая) 

сумма денег потребуется ему, чтобы быть ин-

дифферентным к выбору между этой суммой и 

ожидаемой, т.е. рисковой величиной некоторого 

элемента денежного потока. 

Поправка на риск коэффициента дисконти-

рования связана с тем, что к безрисковому ко-

эффициенту дисконтирования или некоторому 

его базисному значению добавляется поправка 

на риск и при расчете критериев оценки проекта 

используется откорректированное значение 

дисконтной ставки.  

Этот метод получил название RADR (Risk-

Adjusted Discount Rate) и с некоторой долей ус-

ловности можно считать, что в теоретическом 

плане он более оправдан, поскольку введение 

поправки на риск автоматически приводит к 

принятию, безусловно, обоснованной предпо-

сылки о возрастании риска с течением времени.  

В условиях рыночных отношений при фи-

нансировании инвестиционных проектов в сфе-

ре недропользования используются следующие 

методы управления рисками [4]:  

 распределение риска между участника-

ми проекта (передача доли риска соисполните-

лям);  

 страхование риска (передача определен-

ных рисков страховой компании); 

 хеджирование риска (передача опреде-

ленных рисков участникам фондового рынка; 

 резервирование средств на покрытие не-

предвиденных расходов (установление соотно-

шения между вероятными рисками, влияющими 

на стоимость проекта, и размером расходов, не-

обходимых для ликвидации «сбоев» в реализа-

ции проекта). 
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